



PERÚ


Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo

Viceministerio de Promoción de Empleo y Capacitación Laboral

Programa Trabaja Perú

CP 1260

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"



**INFORME N° 08 - 2014 - TP/DE/UGPPME-UME**

PARA : **M. Sc. JESSICA MILAGROS TUMI RIVAS**  
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Evaluación del PEI 2012 - 2016 correspondiente al II Semestre 2013

REF. : a) Oficio Circular N° 053-2013-MTPE/4/9  
b) Correo electrónico de fecha 17/01/2014

FECHA : Lima, 17 de enero de 2014

17 ENE 2014

10830-16

Mediante el documento de la referencia a), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicita el informe de evaluación cualitativa y cuantitativa del PEI 2012 – 2016 correspondiente al II Semestre 2013.


Al respecto, la Unidad de Monitoreo y Evaluación (UME), realizó la actualización de la matriz correspondiente a la evaluación cualitativa y cuantitativa del PEI 2012 – 2016 correspondiente al II Semestre 2013, el cual esta adjunta para conocimiento y fines.

Cabe indicar que la información sobre el número de proyectos culminados durante el II Semestre del 2013, fue remitida por la Unidad Gerencial de Proyectos, mediante el documento de la referencia b).

Asimismo, la información solicitada fue remitida en formato digital a los correos electrónicos [averastegui@trabajo.gob.pe](mailto:averastegui@trabajo.gob.pe) y [smachado@trabajo.gob.pe](mailto:smachado@trabajo.gob.pe).


Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

  
PROGRAMA TRABAJA PERÚ  
Ing. Jorge Armando Arce Haya  
Jefe de la Unidad de Monitoreo y Evaluación - UME

Visto el Informe N° 08-2014-TP/DE/UGPPME-UME, estando de acuerdo en su contenido y en el marco de la competencia de esta Unidad Gerencial, la que suscribe lo hace suyo y lo eleva a su Despacho para las acciones que estime pertinente.

Atentamente,

  
PROGRAMA TRABAJA PERÚ  
Econ. Zaida Isabel Aguilar Riquelme  
Gerente de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación

Anexo N° 2  
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual PEI 2012-2016-correspondiente al II Semestre 2013  
Programa: "Trabaja Perú"

DIVISION FUNCIONAL/ OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Program. Meta Física 2013/PIA 2013	Cuantificación Anual				% de Ejec. Meta Física año 2013/ Prog. Meta Física año 2013 y %Ejecuc. Presupuestal 2013/PIA 2013	PIM 2013	% de Ejecución presupuestal 2013/PIA 2013	Logros	Observaciones	Órgano Responsable
				Ejecuc. Meta Física I Sem. 2013/ Ejecuc. Presupuestal I Sem 2013	Ejecuc. Meta Física II Sem. 2013/ Ejecuc. Presupuestal II Sem 2013	Ejecuc. Meta Física año 2013/ Ejecuc. PIA año 2013	Ejecuc. Meta Física año 2013/ Prog. Meta Física año 2013 y %Ejecuc. Presupuestal 2013/PIA 2013						
Indicador: N° de empleos temporales generados	Resultado	Empleo temporal	27218 a/	12 690	13 139	25 829 b/	95	92 548 625,0	94,5	1. Se ha logrado generar 25 829 empleos temporales durante el I y II Semestre del año 2013, lo cual representa un avance de 94,5% respecto a la meta programada en el POI 2013 vigente de 27,218 empleos para el año 2013.	1. Retraso en el inicio de la ejecución de las obras de la modalidad de Acción de Contingencia (AC58, 59, 60, 61 y 62), debido a factores externos tales como, falta de disponibilidad presupuestal de los Organismos Ejecutores	Programa "Trabaja Perú"	
Indicador: N° de Proyectos culminados intensivos en mano de obra no calificada	Resultado	Proyecto culminado	616	161 c/	378 d/	539	87,5	72 124 255,0	98,9	1. Demora por parte del OE en el trámite del desembolso para efectuar las transferencias financieras, de acuerdo al convenio suscrito e iniciar las obras. 2. Paralización de la ejecución de las obras debido al no cumplimiento de la parte de cofinanciamiento por parte de los Organismos Ejecutores Públicos. 3. Las inclemencias del tiempo durante el I Trimestre del año, repercutieron en el retraso del inicio de la obras, alargándose el tiempo de vida útil de los proyectos, los cuales en algunos de los casos no permitieron	Programa "Trabaja Perú"		

Nota: CIFRAS PRELIMINARES

a/ Los empleos temporales ha generarse en el año 2013, considera la meta programada de 27 mil 218, de acuerdo al POI reformulado del 2013.

b/ Considera los empleos temporales generados en el periodo enero - diciembre 2013, a través de la ejecución de proyectos con recursos transferidos en el año 2012 y que se ejecutaron en el 2013. Asimismo, considera además, los empleos generados a través de la ejecución de proyectos cuyos recursos corresponde al PIA 2013. Información con hoja de pago al 31 de diciembre del 2013 con fecha de corte al 13/07/2013.


c/ Considera 153 proyectos terminados con presupuesto del año 2012 y 8 proyectos terminados con presupuesto del PIA 2013.

d/ Considera 163 proyectos terminados con presupuesto del año 2012 y 215 proyectos terminados con presupuesto del PIA 2013.

Fuente: SISNET- hoja de pago con fecha de corte 13 de enero de 2014.

SIAF - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013


Elaboración: MYPE-PROGRAMA TRABAJA PERÚ-UGPPME - UME



**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2012-2016**  
**DIFICULTADES ENCONTRADAS, SOLUCIONES APLICADAS Y ALTERNATIVAS A LOS PROBLEMAS PENDIENTES - AÑO 2013**  
**PROGRAMA TRABAJA PERÚ**

Objetivo Estratégico General	Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales	Soluciones Aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
<p><b>Objetivo General 2.0 Promover el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento a fin de lograr la inserción laboral y autoempleo especialmente de los grupos vulnerables de la población, de manera articulada con los gobiernos sub nacionales en un marco de igualdad de oportunidades y respeto al medio ambiente</b></p>	<p>1.- Durante el I Semestre del año 2013 se reprogramó el cronograma de inicio de obra de la modalidad de intervención Concurso de Proyectos Regulares 2013-I, debido a retrasos en las firmas de convenios por parte de las Municipalidades beneficiadas. El Concurso de Proyectos Regulares 2013-I, ha tenido dos reprogramaciones de su cronograma, a solicitud de las Municipalidades; la primera solicitando ampliación del plazo para la presentación de los proyectos al Concurso de Proyectos Regulares 2013-I y la segunda, solicitando ampliación para la presentación de expedientes técnicos definitivos.</p> <p>2.- De igual manera, en el I Semestre del año 2013, se postergó la contratación de personal de las Unidades Zonales, debido que los Proyectos no se iniciaron en las fechas programadas, retrasando la ejecución y cumplimiento de las metas.</p> <p>3. En el II Semestre del año hubo demora de los organismos ejecutores en el envío de la documentación necesaria para proceder a las transferencias financieras, dificultando el inicio de las obras.</p> <p>4. También se paralizaron la ejecución de las obras debido al no cumplimiento de la parte de cofinanciamiento por parte de los Organismos Ejecutores Públicos.</p> <p>5. Las inclemencias del tiempo también fueron otro factor que repercutió en el retraso del inicio de los proyectos, durante el I Trimestre del 2013.</p>	<p>1.- Se ha realizado la ejecución de los proyectos de la modalidad de intervención Concurso de Proyectos Regulares 2013-I, a la fecha 201 proyectos se encuentran en ejecución, 09 fueron declarados como resueltos y 02 proyectos se encuentran en estado situacional programados, ha ejecutarse en el I Trimestre del 2014.</p> <p>2.- Se ha realizado la contratación de personal en las Unidades Zonales de forma progresiva para una adecuada ejecución y cumplimiento de metas, de acuerdo a la Tipología de Unidades Zonales 2013, aprobada con R.D. N° 035-2013-TP/DE, de fecha 10 de junio del 2013.</p> <p>3. Asistencia Técnica por parte de las Unidades Zonales a los Organismos Ejecutores, para agilizar el trámite de los desembolsos.</p> <p>4.- En cuanto a la paralización de las obras, se ha realizado las notificaciones a los Organismos Ejecutores a fin de que cumplan con el convenio suscrito.</p>	<p>1.- Capacitación en el manejo de indicadores de instrumentos de gestión.</p> <p>2.- Mayor visitas de monitoreo en los proyectos de inversión pública del Programa.</p> <p>3.-Capacitación al personal de las Unidades Zonales en el manejo del Sistema Informático (Módulos de supervisión de proyectos y de participantes) del programa, a fin de lograr un reporte de información de manera oportuna y confiable.</p>

Programa "Trabaja Perú"







"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima,

**OFICIO N° -2014-MTPE/3/24.1**

Señor

**ECON. JOSÉ ERNESTO VIDAL FERNÁNDEZ**

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

**Presente.-**

Asunto : Evaluación del PEI 2012 - 2016 correspondiente al II Semestre 2013

Referencia: Oficio N° 053-2013-MTPE/4/9

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle el informe N° 08-2014-TP/DE/UGPPME-UME de la Unidad Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, el mismo que la suscrita lo hace suyo y contiene información relacionada a la evaluación del PEI 2012 – 2016, correspondiente al II Semestre del año 2013.



En ese sentido, se eleva el presente Informe a su despacho, para conocimiento y conformidad. Finalmente, manifestarle que la información fue remitida en digital a los siguientes correos: [averastegui@trabajo.gob.pe](mailto:averastegui@trabajo.gob.pe) y [smachado@trabajo.gob.pe](mailto:smachado@trabajo.gob.pe).



Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,